



## **Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 09 del 12/09/2022**

**Oggetto:** concessione di proroga straordinaria per l'ultimazione degli interventi finanziati nell'ambito del bando "7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19", domanda num. 202001738098 del 14/12/2020, beneficiario: Fondazione Ugo da Como.

L'anno 2022, addì 12 del mese di settembre, alle ore 9,30, presso la sede legale della società in via Teze 2 a Cavriana (MN),

### L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

VISTO il bando denominato "7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 19 del 16/09/2020;

VISTA la Delibera num. n. 03 del 03/05/2021 avente ad oggetto "Approvazione degli esiti istruttori delle Domande relative al bando "7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19", da cui risulta ammessa a finanziamento la domanda di cui all'oggetto;

VISTA la comunicazione di assegnazione del contributo avvenuta a mezzo PEC in data 29/06/21, prot. GAL 75U del 29/06/21;

ATTESO che gli interventi dovevano essere conclusi entro il 29/06/22 secondo quanto previsto al paragrafo 17 del bando di finanziamento;

DATO ATTO che il beneficiario ha inteso avvalersi della proroga di 3 mesi prevista al paragrafo 18 del bando, spostando quindi i termini di realizzazione delle opere al 29/09/2022;

VISTA la richiesta di proroga straordinaria trasmessa con PEC in data 26/06/2022, prot. 100/E del 26/06/2022, in cui si invocavano motivazioni oggettivamente valide e non dipendenti dalla volontà del richiedente per le quali si chiedeva di poter dilazionare il termine per la conclusione degli interventi di ulteriori 3 mesi;

RITENUTO di poter concedere la proroga straordinaria per la validità delle motivazioni addotte;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l.

Via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) - Tel +39 0376 185 66 97 - C.F. 02510410208  
email: info@galgardaecollimantovani.it - pec: galgardaecollimantovani@legalmail.it  
www.galgardaecollimantovani.it

## **DELIBERA**

- 1. DI CONCEDERE** la proroga straordinaria descritta in premessa alla Fondazione Ugo da Como, per la domanda num. 202001738098 del 14/12/2020a valere sull'Operazione 7.5.01 del PSR di Regione Lombardia;
- 2. DI STABILIRE** che il nuovo termine, ultimo e perentorio, per la conclusione degli interventi è fissato al 29 dicembre 2022;
- 3. DI DARE MANDATO** agli uffici di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario e agli organismi delegati di Regione Lombardia.

### **L'Amministratore Unico**

Mauro Belloli

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l.

Via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) - Tel +39 0376 185 66 97 - C.F. 02510410208  
email: [info@galgardaecollimantovani.it](mailto:info@galgardaecollimantovani.it) - pec: [galgardaecollimantovani@legalmail.it](mailto:galgardaecollimantovani@legalmail.it)  
[www.galgardaecollimantovani.it](http://www.galgardaecollimantovani.it)