



Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 12/09/2022

Oggetto: concessione di proroga straordinaria per l'avvio dei lavori e definizione del termine ultime per il completamento degli interventi in relazione alla domanda num. 202001696587 del 6/11/2020, beneficiario Città di Castiglione delle Stiviere, nell'ambito del bando di finanziamento denominato **"7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19"**.

L'anno 2022, addì 12 del mese di settembre, alle ore 9,30, presso la sede legale della società in via Teze 2 a Cavriana (MN),

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

VISTO il bando denominato "7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 19 del 16/09/2020;

VISTA la Delibera num. n. 03 del 03/05/2021 avente ad oggetto "Approvazione degli esiti istruttori delle Domande relative al bando "7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19", da cui risulta ammessa a finanziamento la domanda di cui all'oggetto;

VISTA la comunicazione di assegnazione del contributo avvenuta a mezzo PEC in data 29/06/21, prot. GAL 74U del 29/06/21;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. 23109/2021 avente ad oggetto "PSR 2014-2020 della Lombardia. Operazioni strutturali connesse alle Misure 1,2,3,4,5,6,7,8,10,16, 19. Proroga dei termini previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori", con la quale si disponeva una dilazione dei termini per l'inizio e la fine dei lavori, in risposta all'emergenza pandemica, così descritta: "per tutte le Operazioni strutturali che hanno inizio/fine lavori entro la fine dell'emergenza, ad oggi 31 dicembre 2021, la proroga per l'inizio/conclusione è di 90 giorni, ovvero il 31 marzo 2022 senza necessità di specifiche singole richieste;

VISTA la richiesta di proroga pervenuta a mezzo PEC in data 29/03/2022, prot. GAL n. 49/E del 29/03/2022;

VISTA la successiva richiesta di proroga straordinaria ricevuta in data 27/06/2022, prot. GAL n. 101/E del 27/06/2022, supportata da motivazione oggettivamente valide, ben documentate e riconducibili a cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario;

RITENUTO di poter concedere la proroga straordinaria per la validità delle motivazioni addotte, sebbene con una ridefinizione dei termini per la conclusione degli interventi, per esigenze rendicontative del PSR come imposte da Regione Lombardia;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

DELIBERA

- 1. DI CONCEDERE** per la domanda in oggetto una proroga straordinaria per l'inizio dei lavori, fino al 31/12/2022;
- 2. DI STABILIRE** che il nuovo termine, ultimo e perentorio, per la conclusione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2023;
- 3. DI DARE MANDATO** agli uffici di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario e agli organismi delegati di Regione Lombardia.

L'Amministratore Unico

Mauro Belloli

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]