



## **Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 12/09/2022**

**Oggetto:** concessione di proroga straordinaria per l'ultimazione degli interventi finanziati con la domanda num. 202001676404 del 22/09/2020 - beneficiario Comune di Monzambano - nell'ambito del bando "Op. 7.4.01 – Creazione e potenziamento di servizi di utilità sociale, sanitaria e assistenziale, a favore della popolazione locale, nella fase di post emergenza da Covid-19".

L'anno 2022, addì 12 del mese di settembre, alle ore 9,30, presso la sede legale della società in via Teze 2 a Cavriana (MN),

### L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

VISTO il bando denominato "Op. 7.4.01 – Creazione e potenziamento di servizi di utilità sociale, sanitaria e assistenziale, a favore della popolazione locale, nella fase di post emergenza da Covid-19", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico num. 9 del 24/07/2020;

VISTA la Delibera num. 21 del 16/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione degli esiti istruttori delle Domande relative al bando "Op. 7.4.01 – Creazione e potenziamento di servizi di utilità sociale, sanitaria e assistenziale, a favore della popolazione locale, nella fase di post emergenza da Covid-19", da cui risulta ammessa a finanziamento la domanda in oggetto;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia num. 23109/2021, acquisita agli atti con prot. 05/E del 13/01/2022, avente ad oggetto "PSR 2014-2020 della Lombardia. Operazioni strutturali connesse alle Misure 1,2,3,4,5,6,7,8,10,16, 19. Proroga dei termini previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori", che spostava il termine per la conclusione dei lavori al 31 marzo 2022 senza necessità di specifiche singole richieste;

DATO ATTO che il beneficiario, per la domanda di contributo in oggetto, ha inteso avvalersi della proroga prevista dal bando, comunicandolo con PEC del 30/03/2022, prot. 51/E spostando così i termini per la conclusione dei lavori al 30/06/2022;

VISTA la richiesta di proroga straordinaria trasmessa con PEC in data 30/06/2022, prot. N. 107/E del 30/06/2022, in cui si invocavano motivazioni oggettivamente valide e non dipendenti dalla volontà del richiedente, con la quale di chiedeva di poter dilazionare il termine per la conclusione degli interventi di ulteriori 90 giorni;

RITENUTO di poter concedere la proroga straordinaria per la validità delle motivazioni addotte;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l.

Via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) - Tel +39 0376 185 66 97 - C.F. 02510410208  
email: info@galgardaecollimantovani.it - pec: galgardaecollimantovani@legalmail.it  
www.galgardaecollimantovani.it

## **DELIBERA**

- 1. DI CONCEDERE** la proroga straordinaria richiesta per la domanda num. 202001676404 del 22/09/2020 - beneficiario Comune di Monzambano - nell'ambito del bando "Op. 7.4.01 – Creazione e potenziamento di servizi di utilità sociale, sanitaria e assistenziale, a favore della popolazione locale, nella fase di post emergenza da Covid-19";
- 2. DI STABILIRE** che il nuovo termine per la conclusione degli interventi è fissato al 30 settembre 2022;
- 3. DI DARE MANDATO** agli uffici di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario e agli organismi delegati di Regione Lombardia.

### **L'Amministratore Unico**

Mauro Belloli

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l.

Via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) - Tel +39 0376 185 66 97 - C.F. 02510410208  
email: info@galgardaecollimantovani.it - pec: galgardaecollimantovani@legalmail.it  
www.galgardaecollimantovani.it