



Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 12/09/2022

Oggetto: concessione di proroga straordinaria per il termine degli interventi relativi alla domanda di finanziamento n. 201901287588 del 21/10/2019 – beneficiario Comune di Volta Mantovana a valere sul bando denominato “F3.a Creazione di punti di diffusione della conoscenza delle produzioni e tradizioni agroalimentari locali (Op. 7.4.01)”.

L'anno 2022, addì 12 del mese di settembre, alle ore 9,30, presso la sede legale della società in via Teze 2 a Cavriana (MN),

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”;

VISTO il bando denominato “F3.a Creazione di punti di diffusione della conoscenza delle produzioni e tradizioni agroalimentari locali (Op. 7.4.01)”, approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 24 del 23/09/2019;

VISTA la Delibera num. n. 34 del 20/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione degli esiti istruttori delle Domande relative al bando “F3.a Creazione di punti di diffusione della conoscenza delle produzioni e tradizioni agroalimentari locali (Op. 7.4.01)”, da cui risulta ammessa a finanziamento la domanda di cui all’oggetto;

VISTA la comunicazione di assegnazione del contributo avvenuta a mezzo PEC in data 30/12/2019, prot. 105U del 30/12/19;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. 23109/2021 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 della Lombardia. Operazioni strutturali connesse alle Misure 1,2,3,4,5,6,7,8,10,16, 19. Proroga dei termini previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori”, con la quale si disponeva una dilazione dei termini per l'inizio e la fine dei lavori, in risposta all'emergenza pandemica, così descritta: “per tutte le Operazioni strutturali che hanno inizio/fine lavori entro la fine dell'emergenza, ad oggi 31 dicembre 2021, la proroga per l'inizio/conclusione è di 90 giorni, ovvero il 31 marzo 2022 senza necessità di specifiche singole richieste;

VISTA la nota del Comune di Volta Mantovana del 31/03/2022, prot. GAL 58/E del 31/03/2022, con la quale si comunicava l'intenzione di avvalersi della proroga di 3 mesi prevista dal bando di finanziamento, di cui il GAL ha preso atto con risposta trasmessa a mezzo PEC in data 27/06/2022, prot. 44/U;

VISTA la successiva richiesta di proroga straordinaria trasmessa in data 30/06/2022 e acquisita agli atti in pari data con 111/E del 30/06/2022;

CONSIDERATO che nella citata richiesta di proroga straordinaria sono chiaramente espresse e ben documentate le motivazioni del ritardo nell'esecuzione degli interventi; le cause, come descritte, paiono non dipendenti dalla volontà del beneficiario; la documentazione allegata dimostra come gli interventi siano prossimi al completamento;

RITENUTO, pertanto, di voler concedere la proroga straordinaria richiesta;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

DELIBERA

1. DI CONCEDERE per la domanda di finanziamento n. 201901287588 del 21/10/2019 – beneficiario Comune di Volta Mantovana - a valere sul bando denominato "F3.a Creazione di punti di diffusione della conoscenza delle produzioni e tradizioni agroalimentari locali (Op. 7.4.01)" la proroga straordinaria richiesta pari a 4 mesi;

2. DI STABILIRE che il nuovo termine ultimo per la conclusione degli interventi è fissato al 31/10/2022;

3. DI DARE MANDATO al RUP di comunicare il nuovo termine di cui al punto 2 al beneficiario e agli organismi delegati di Regione Lombardia.

L'Amministratore Unico

Mauro Belloli

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]