



Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 12/09/2022

Oggetto: concessione di proroga straordinaria per l'ultimazione degli interventi finanziati nell'ambito del bando "Op. 7.4.01 – Creazione e potenziamento di servizi di utilità sociale, sanitaria e assistenziale, a favore della popolazione locale, nella fase di post emergenza da Covid-19", domanda num. 202001675904, beneficiario: Azienda speciale Volta Servizi.

L'anno 2022, addì 12 del mese di settembre, alle ore 9,30, presso la sede legale della società in via Teze 2 a Cavriana (MN),

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

VISTO il bando denominato "Op. 7.4.01 – Creazione e potenziamento di servizi di utilità sociale, sanitaria e assistenziale, a favore della popolazione locale, nella fase di post emergenza da Covid-19", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico num. 9 del 24/07/2020;

VISTA la Delibera num. 21 del 16/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione degli esiti istruttori delle Domande relative al bando "Op. 7.4.01 – Creazione e potenziamento di servizi di utilità sociale, sanitaria e assistenziale, a favore della popolazione locale, nella fase di post emergenza da Covid-19", da cui risulta ammessa a finanziamento la domanda di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia num. 23109/2021, acquisita agli atti con prot. 05/E del 13/01/2022, con oggetto "PSR 2014-2020 della Lombardia. Operazioni strutturali connesse alle Misure 1,2,3,4,5,6,7,8,10,16, 19. Proroga dei termini previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori", che spostava il termine per la conclusione dei lavori al 31 marzo 2022 senza necessità di specifiche singole richieste;

DATO ATTO che il beneficiario, per la domanda di contributo in oggetto, ha inteso avvalersi della proroga prevista dal bando, comunicandolo con con PEC del 31/03/2022, prot. 59/E, spostando così i termini per la conclusione dei lavori al 30/06/2022;

VISTA la richiesta di proroga straordinaria trasmessa con PEC in data 30/06/2022, con PEC in data 30/06/2022, prot. 112/E del 30/06/2022, in cui si invocavano motivazioni oggettivamente valide e non

GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l.

Via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) - Tel +39 0376 185 66 97 - C.F. 02510410208
email: info@galgardaecollimantovani.it - pec: galgardaecollimantovani@legalmail.it
www.galgardaecollimantovani.it

dipendenti dalla volontà del richiedente, con la quale si chiedeva di poter dilazionare il termine per la conclusione degli interventi di ulteriori 90 giorni;

RITENUTO di poter concedere la proroga straordinaria per la validità delle motivazioni addotte;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

DELIBERA

- 1. DI CONCEDERE** la proroga straordinaria richiesta alla società Volta Servizi per la domanda num. 202001675904 del 21/09/2020 a valere sull'Operazione 7.4.01 del PSR di Regione Lombardia;
- 2. DI STABILIRE** che il nuovo termine per la conclusione degli interventi è fissato al 30 settembre 2022;
- 3. DI DARE MANDATO** agli uffici di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario e agli organismi delegati di Regione Lombardia.

L'Amministratore Unico

Mauro Belloli

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l.

Via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) - Tel +39 0376 185 66 97 - C.F. 02510410208
email: info@galgardaecollimantovani.it - pec: galgardaecollimantovani@legalmail.it
www.galgardaecollimantovani.it