



Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 09 del 02/05/2023

Oggetto: concessione di proroga straordinaria per il termine degli interventi relativi alla domanda di finanziamento n. 202001728317 del 5/12/2020, beneficiario Az. Le Bornade di Massimo Bonatti.

L'anno 2023, addì 02 del mese di maggio, alle ore 9,30, presso la sede legale della società in via Teze 2 a Cavriana (MN),

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

VISTO il bando denominato "Operazione 4.1.01 – Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per affrontare le modifiche del mercato nella fase post COVID-19", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 18 del 07/09/2020;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 07 del 28/05/2021 ad oggetto "Approvazione degli esiti istruttori delle Domande relative al bando "Operazione 4.1.01 – Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per affrontare le modifiche del mercato nella fase post COVID-19";

VISTA la Delibera num. n. 9 del 29/06/2021 avente ad oggetto "Operazione 4.1.01 – Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per affrontare le modifiche del mercato nella fase post COVID-19. Rettifica degli importi dei contributi per mero errore materiale";

VISTA la comunicazione di assegnazione del contributo avvenuta a mezzo PEC in data 06/08/2021, prot. 104U del 6/08/2021, con la quale si determinava il termine ultimo per l'ultima dei lavori, previsto da bando decorsi 12 mesi dalla comunicazione in parola, pertanto al 6/08/2022;

VISTA la comunicazione trasmessa dal beneficiario a mezzo PEC in data 20/06/2022, prot. 96E del 20/06/2022, con la quale si manifestava l'intenzione di avvalersi della proroga prevista dal bando di mesi 3, con contestuale dilazione dei termini per l'ultimazione dei lavori al 6/11/2022;

VISTA la richiesta, presentata dal tecnico incaricato a mezzo PEC il 2/11/2022, prot. 154E del 2/11/2022, con cui si chiedeva una proroga straordinaria di 6 mesi, oltre il termine determinato;

CONSIDERATO che nella citata richiesta di proroga straordinaria sono chiaramente espresse le motivazioni del ritardo nell'esecuzione degli interventi; le cause, come descritte, paiono non dipendenti dalla volontà del beneficiario;

TENUTO conto altresì della documentazione presentata recentemente brevi manu dal beneficiario, con cui ha inteso dare dimostrazione di come gli interventi siano prossimi al completamento e la cui realizzazione risponda pienamente agli obiettivi progettuali;

RITENUTO, pertanto, di voler concedere una proroga straordinaria la cui determinazione temporale tenga conto anche dell'incontro appena intercorso col beneficiario, in cui si è data dimostrazione dell'avanzato stato realizzativo delle opere, sebbene con ulteriori sopraggiunte difficoltà che hanno generato ulteriori ritardi;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

DELIBERA

- 1. DI CONCEDERE** per la domanda di finanziamento n. 202001728317 del 5/12/2020, beneficiario Az. Le Bornade di Massimo Bonatti, a valere sul bando denominato "Operazione 4.1.01 – Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per affrontare le modifiche del mercato nella fase post COVID-19" una proroga di mesi 9;
- 2. DI STABILIRE** che il nuovo termine ultimo per la conclusione degli interventi è fissato al 7 agosto 2023;
- 3. DI DARE MANDATO** al RUP di comunicare il nuovo termine di cui al punto 2 al beneficiario e agli organismi delegati di Regione Lombardia.

L'Amministratore Unico

Mauro Belloli

