



## **Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 21/06/2024**

**Oggetto:** concessione di proroga straordinaria alla conclusione degli interventi con riferimento alla domanda num. 202202369186 del 28/09/2022, presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA DIORINO DI PIVA EMANUELE E ROBERTO S.S. sul bando denominato "Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01"

L'anno 2024, addì 21 del mese di giugno, alle ore 9,30, presso la sede legale della società, in via Teze 2 a Cavriana (MN),

### L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

VISTO il bando denominato "Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01" approvato con Delibera dell'Amministratore Unico numero 2 del 13/04/2022;

VISTA la domanda num. 202202369186 del 28/09/2022, presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA DIORINO DI PIVA EMANUELE E ROBERTO S.S., con sede in VIA SAN MARTINO N. 44 a Solferino (MN) a valere sul bando succitato;

VISTA la Delibera dell'Amministratore unico numero 1 dell'11 gennaio 2023 avente ad oggetto "Approvazione degli esiti istruttori delle domande relative al bando Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01", da cui risulta ammessa a finanziamento la domanda in oggetto;

VISTA la comunicazione di assegnazione del contributo avvenuta a mezzo PEC in data 2 febbraio 2023, prot. n. 12/U del 01/02/2023;

ATTESO che il bando prevede la conclusione degli interventi entro 12 mesi dalla data in cui è stata comunicata l'assegnazione del contributo;

VISTA la nota, datata 29 gennaio 2024, di richiesta di proroga del termine per la conclusione degli interventi, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nella richiesta di proroga in parola si fa menzione a circostanze di natura eccezionale anche imputabili a cause di forza maggiore;

VALUTATA la corrispondenza dei fatti dichiarati e, nello specifico, che le attrezzature sono state fornite e corrispondono alle previsioni progettuali, sebbene manchino alcune parti la cui fornitura è ritardata, secondo quanto dichiarato, dalla situazione internazionale che preclude l'accesso ai consueti mercati di approvvigionamento;

GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l.

Via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) - Tel +39 0376 185 66 97 - C.F. 02510410208  
email: info@galgardaecollimantovani.it - pec: galgardaecollimantovani@legalmail.it  
www.galgardaecollimantovani.it

RITENUTO di interesse comune portare a termine l'assegnazione del contributo nelle condizioni esposte;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

### **DELIBERA**

**1. DI CONCEDERE** per la domanda num. 202202369186 del 28/09/2022, presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA DIORINO DI PIVA EMANUELE E ROBERTO S.S., un a proroga straordinaria di mesi 5 per la conclusione degli interventi;

**2. DI STABILIRE** che il nuovo termine, ultimo e perentorio, utile per la conclusione degli interventi è fissato al giorno 2 luglio 2024, da cui decorreranno i termini previsti dal bando per la rendicontazione a saldo;

**3. DI DARE MANDATO** al RUP di comunicare al beneficiario quanto disposto e di darne visibilità attraverso la pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito del GAL.

**L'Amministratore Unico**

Paolo Baccolo

