



DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 2 del 2/01/2025

Oggetto: proroga straordinaria per la conclusione degli interventi di cui al contributo num. 202001738124 del 15/12/2020 (mastio castello) assegnato con bando denominato "7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19".

L'anno 2025, addì 2 del mese di gennaio, alle ore 10.00, presso la sede legale della società in via Teze 2 a Cavriana (MN),

IL RUP

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

VISTO il bando denominato "7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 19 del 16/09/2020, con la quale contestualmente si indicava come RUP il direttore del GAL Giuseppe Kron Morelli;

VISTA la domanda num. 202001738124 del 15/12/2020, presentata dal Comune di Ponti sul Mincio, avente ad oggetto interventi sul mastio del castello;

VISTA Delibera num. 03 del 07/05/2021 avente ad oggetto "Operazione 7.5.01 – L'attrattività turistica delle aree rurali come volano per il rilancio socio-economico del territorio nella fase post emergenziale da Covid-19 - Istruttoria delle domande di aiuto – Approvazione degli esiti istruttori (paragrafo 14 delle disposizioni attuative)", da cui risulta ammessa a contributo la domanda in oggetto;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. 23109/2021 avente ad oggetto "PSR 2014-2020 della Lombardia. Operazioni strutturali connesse alle Misure 1,2,3,4,5,6,7,8,10,16, 19. Proroga dei termini previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori", con la quale si disponeva una dilazione dei termini per l'inizio e la fine dei lavori, in risposta all'emergenza pandemica, così descritta: "per tutte le Operazioni strutturali che hanno inizio/fine lavori entro la fine dell'emergenza, ad oggi 31 dicembre 2021, la proroga per l'inizio/conclusione è di 90 giorni, ovvero il 31 marzo 2022 senza necessità di specifiche singole richieste;

VISTA la determina del RUP num. 12 del 31/12/2022 di validazione del progetto esecutivo, in cui si indicava "che gli interventi devono essere conclusi entro 24 mesi dal presente provvedimento", definendo quindi il termine ultimo per la realizzazione degli interventi al 31/12/2024;

VISTA la richiesta di proroga presentata a mezzo PEC in data 27/12/2024, prot. GAL 110/E acquisito in pari data, nella quale si chiedeva una dilazione dei termini per la fine dei lavori sino al 31/01/2025;

RICHIAMATO il paragrafo 18 del bando in cui si ammette la possibilità, per il beneficiario, di chiedere una sola proroga per l'ultimazione delle opere e per un periodo massimo di 3 mesi;

RITENUTO nell'interesse congiunto consentire la conclusione dei lavori al fine di favorire il buono svolgimento della spesa pubblica avviata;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

DELIBERA

- 1. DI ASSEGNARE** la proroga richiesta in data 27/12/2024 in coerenza a quanto disposto dal paragrafo 18 del bando di finanziamento;
- 2. DI STABILIRE** che il nuovo termine ultimo per la conclusione degli interventi è fissato al 31/01/2025;
- 3. DI PRECISARE** sin d'ora che non è facoltà del GAL concedere dilazioni dei termini per la rendicontazione a SISCO della spesa, che dovrà pertanto avvenire rigorosamente entro i termini previsti dal bando di finanziamento;
- 4. DI DARE MANDATO** agli uffici del GAL di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario e all'Autorità di gestione del PSR.

II RUP

Giuseppe Kron Morelli