



Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 10/04/2024

Oggetto: concessione di proroga straordinaria per la conclusione degli interventi con riferimento alla domanda num. 201901321692 del 24/12/2019, beneficiario Comune di Pozzolengo, nell'ambito del bando di finanziamento denominato "Sviluppo di percorsi e servizi sul territorio rurale a servizio del turismo sostenibile 2.19 (Op. 7.5.01)".

L'anno 2024, addì 10 del mese di aprile, alle ore 9.00, presso la sede legale della società in via Teze 2 a Cavriana (MN),

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo";

VISTO il bando denominato "Sviluppo di percorsi e servizi sul territorio rurale a servizio del turismo sostenibile 2.19 (Op. 7.5.01)", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 13/11/2019;

VISTA la Delibera num. n. 08 del 20/07/2020 avente ad oggetto "Approvazione degli esiti istruttori delle Domande relative al bando "Sviluppo di percorsi e servizi sul territorio rurale a servizio del turismo sostenibile 2.19 (Op. 7.5.01)", da cui risulta ammessa a finanziamento la domanda in oggetto con un contributo pari a euro 89.569,86;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. 23109/2021 avente ad oggetto "PSR 2014-2020 della Lombardia. Operazioni strutturali connesse alle Misure 1,2,3,4,5,6,7,8,10,16, 19. Proroga dei termini previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori", con la quale si disponeva una dilazione dei termini per l'inizio e la fine dei lavori, in risposta all'emergenza pandemica, così descritta: "per tutte le Operazioni strutturali che hanno inizio/fine lavori entro la fine dell'emergenza, ad oggi 31 dicembre 2021, la proroga per l'inizio/conclusione è di 90 giorni, ovvero il 31 marzo 2022 senza necessità di specifiche singole richieste;

VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 30/03/2022, prot. GAL 54/E del 30/03/2022, con la quale si esprimeva la volontà di avvalersi della proroga ordinaria di tre mesi prevista dal bando;

CONSIDERATO che in data 30/09/2022 è stata trasmessa a mezzo PEC, prot. GAL num. 134/E del 30/09/2022 una richiesta di proroga straordinaria fino al 31/03/2023 e, contestualmente, è stato inviato il modulo valore e procedura;

CONSIDERATO altresì che in data 30/03/2023 è stata presentata a mezzo PEC, prot. GAL num. 50/E del 30/03/2022, una seconda richiesta di proroga straordinaria di 6 mesi, quindi sino al 30/09/2023;

CONSIDERATO che in data 29/09/2023 è stata presentata a mezzo PEC, prot. GAL num. 112/E del 29/09/2023, una terza richiesta di proroga straordinaria, questa volta di 3 mesi, quindi sino al 29/12/2023;

CONSIDERATO che in data 20/12/2023 è stata presentata una quarta richiesta di proroga straordinaria, fino al 20/04/2024;

ATTESO che i lavori sono dichiarati conclusi ma in attesa di collegamento elettrico cui sarebbe subordinato il collaudo dell'opera;

RITENUTO nell'interesse congiunto consentire la conclusione dei lavori al fine di favorire il buono svolgimento la spesa pubblica avviata;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto;

DELIBERA

- 1. DI CONCEDERE** la proroga straordinaria di cui alla comunicazione trasmessa in data 20/12/2023;
- 2. DI STABILIRE** che il nuovo termine ultimo per la conclusione degli interventi è fissato al 20/04/2024;
- 3. DI PRECISARE** sin d'ora che non è facoltà del GAL concedere dilazioni dei termini per la rendicontazione a SISCO della spesa, che dovrà pertanto avvenire rigorosamente entro i termini previsti dal bando di finanziamento;
- 4. DI DARE MANDATO** agli uffici del GAL di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario e all'Autorità di gestione del PSR.

L'Amministratore Unico

Mauro Belloli

